
	CRONOGRAMA
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCIÓN
	OE
	METODOLOGÍA

	3r Trimestre
2024/25

1a Fase
	Constitución de la Comisión de Patio del CEIP Monte Benacantil.
	Se forma la comisión con presencia de docentes de diferentes etapas educativas y especialidades, padres y madres, asociaciones, etc. 
	A1, A2 B.5
	

	
	Evaluación inicial
	Se evalúan las necesidades del patio de E.Infantil.
	A1
	

	
	Reparto
	Se asignan las diferentes tareas entre los miembros de la comisión. 
	B.5
	

	
	Presupuestos
	Búsqueda y comparación de presupuestos. 
	B1 B4
	

	
	Agentes externos
	Contacto con los agentes externos (asociaciones, IES de la zona, etc. 
	B.5
	

	
	Recogida de la información. 
	Se recopila toda la información y se comparte en la comisión. 
	A2
	

	
	Diseño
	Delimitar y diseñar sobre el plano del patio las diferentes zonas de juego. 
	A.1,A2 A.3, B1, B4
	

	
	Formadores
	Búsqueda y contacto con formadores especializados en diseño de espacios. 
	B5
	

	Verano 2025
	pintura
	Pintar fachada y muro bajo vallas de colores
	B4 B5
	APS

	
	Zona camiones
	Creación de un espacio delimitado, para juego con camiones. Nivelar suelo de tierra, hacer bordillo, poner malla geotextil y capa de grava.
	A4, B1, B4
	ABJ

	1er trimestre 25-26
	Huerto valla de madera
	Adquirir y colocar valla de madera pequeña, para separar la zona huerto y la zona del bosque
	A5, B3
	

	
	huerto quitar valla
	Quitar la valla que separa el huerto del patio de infantil
	A5, B3
	

	
	Huerto limpieza
	Limpiar, retirar malas hierbas y podar
	A5, B3
	

	
	Canaletas 
	Adecuación zona biblio patio, para evitar filtraciones de agua, mediante canaletas
	
	

	
	Zona bosque
	Nivelar la tierra de la zona bosque
	A5, B3
	

	
	Preparar zona huerto
	Labrar y abonar zona huerto
	A5, B3
	

	
	Pictogramas 
	Diseñar pictogramas para delimitar las diferentes zonas del patio
	B1
	

	
	Mobiliario exterior
	Adquirir y anclar mobiliario de exterior: troncos bosque, estructuras de equilibrio, cocinitas, casitas
	A1, A2, A4
	

	
	Mural biblio patio
	Diseño del mural del biblio patio
	A2 B4
	APS

	 2º trimestre 25-26
	Formación 
	Sesiones formativas sobre patios activos
	B5
	

	
	Pintura mural
	Adquisición de pinturas y material necesario para pintar los murales
	B4 B5
	

	
	Mural 
	Elaboración del mural decorativo
	A2 B5
	APS

	
	Césped artificial
	Adquisición del césped artificial para bibliopatio 
	A1, A2, A3, A4,  B2, B4
	

	
	Areneros 
	Adquisición y montaje de los areneros
	A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4
	

	
	Camiones 
	Adquisición de camiones para zona de gravilla
	A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4
	ABJ

	3er trimestre 25-26
	Construcción de  carreteras
	Adquirir y anclar tablones de madera en el muro (carreteras para camiones)
	A1 A2, A4, B1, B2, B3, B4

	ABJ

	
	Uso de los espacios
	Puesta en práctica de los diferentes espacios diseñados
	A2,  A3, A4, B3, B4
	ABJ

	
	Valoración
	Valoración de las medidas llevadas a cabo, hasta ahora.
	A2, B1
	

	
	Propuestas de mejora
	Propuestas de mejora sobre el trabajo realizado y el funcionamiento de este.
	A1, B1, B2, B3
	

	Verano 2026
	Zonas de juego
	Reestructuración de zonas, en caso de que sean necesario.
	A1, A3, A4, B1
	

	
	Materiales 
	Valoración del estado de los materiales.
	A3, A4, B2
	

	1er trimestre 26-27
	Reposición 
	Reposición de los materiales necesarios.
	A3, A4, B4
	

	2º trimestre  26-27 
	Nuevos ambientes 
	Nuevos ambientes definidos, teniendo en cuenta que el patio es una realidad dinámica y activa que se adapta a las necesidades de nuestro alumnado, así como a sus intereses.
	A1, A2, A4, B2, B3, B5
	

	3er trimestre 26-27
	Evaluación 
	Evaluación final de proyecto
	A4, A5, B4
	

	
	Dificultades encontradas
	Dificultades encontradas
	A1, A2
	

	
	Propuestas de mejora
	Propuestas de mejora sobre el trabajo realizado y el funcionamiento de este.
	A1, A2, B2, B5
	

	
	Medidas de continuidad 
	Definición de medidas que garantizan la continuidad del proyecto
	A2, A4
	




	Leyenda: Tipos de actividades

	
	Actividades de organización

	
	Actividades de desarrollo

	
	Actividades de evaluación

	
	Actividades de difusión



