



Curs Escolar 2025-2026

Un recorregut pedagògic i emocional per a la creació d'una aula multisensorial a Primària. Aquest calendari recull les diferents fases del projecte: reflexió, formació, planificació, adequació de l'espai i muntatge final de l'aula.

Setembre 2025

- Reunió inicial per detectar necessitats de l'alumnat.
- Reflexió conjunta sobre la importància dels espais sensorials.
- Cerca d'inspiració i exemples d'altres centres.
- Primera pluja d'idees sobre distribució i usos.
- Elaboració de l'esborrany inicial del projecte.

Calendari escolar: Inici del curs: 8 de setembre de 2025.

Octubre 2025

- Sessions de formació sobre regulació emocional i estimulació sensorial.
- Lectura compartida d'experiències educatives inclusives.
- Reunions amb l'equip d'orientació.
- Definició dels objectius pedagògics de l'aula.
- Organització del pressupost i recerca de recursos.

Calendari escolar: Festiu autonòmic: 9 d'octubre.

Novembre 2025

- Disseny dels futurs racons sensorials.
- Planificació de necessitats tècniques i materials.
- Preparació de l'espai i buidatge de l'aula.
- Coordinació amb manteniment i equip directiu.
- Selecció de materials segurs i adaptats.

Desembre 2025

- Elaboració del pla d'actuació per a l'aula.
- Cerca de proveïdors i comparativa de materials.
- Disseny de normes d'ús i organització.
- Recollida d'idees del claustre i les famílies.
- Creació d'un banc inicial de recursos visuals i musicals.

Calendari escolar: Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 6 de gener.

Gener 2026

- Sessions de coordinació entre tutors i especialistes.
- Revisió de l'espai i possibles millores.
- Preparació dels materials per a les obres de condicionament.
- Organització dels futurs espais de calma i estimulació.
- Elaboració d'activitats multisensorials adaptades.

Febrer 2026

- Continuació de la formació del professorat.
- Disseny de protocols d'ús i seguretat.
- Creació de materials manipulatius i visuals.
- Sessions de treball cooperatiu.
- Valoració de necessitats acústiques i lumíniques.

Març 2026

- Inici dels preparatius de condicionament de l'espai.
- Retirada d'antic mobiliari i revisió tècnica de l'aula.
- Organització del calendari de reformes.
- Compra dels primers materials bàsics.
- Coordinació amb serveis de manteniment.

Calendari escolar: Festiu: 19 de març · Vacances de Pasqua: del 2 al 13 d'abril.

Abril 2026

- Pintura integral de l'aula en color blanc per aportar llum i calma.
- Finalització dels treballs previs de condicionament.
- Revisió de parets, finestres i il·luminació.
- Preparació de l'espai per a la instal·lació posterior.
- Organització definitiva dels racons sensorials.

Maig 2026

- Instal·lació del nou sòl i adequació de l'espai.
- Muntatge del projector i sistema audiovisual.
- Instal·lació de llums LED i elements lumínics suaus.
- Arribada dels puff, fibres òptiques i materials sensorials.
- Primer muntatge dels racons multisensorials.

Calendari escolar: Festiu estatal: 1 de maig.

Juny 2026

- Aula multisensorial completament muntada i decorada.
- Organització final dels espais de relaxació i estimulació.
- Sessions de prova amb l'alumnat.
- Jornada d'inauguració amb la comunitat educativa.
- Valoració final i elaboració de la memòria del projecte.

Calendari escolar: Final del curs escolar: 19 de juny de 2026.

Aquest projecte ha suposat una transformació progressiva de l'espai escolar amb l'objectiu de crear un entorn inclusiu, segur i emocionalment acollidor per a tot l'alumnat.