

CRONOGRAMA DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE D'INNOVACIÓ I INCLUSIÓ EDUCATIVA: OBRIM ESPAIS

ACTUACIONS DE LA PRIMERA FASE CURS 2024-2025		
PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
Activitats d'organització: Activitat 1: CREACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL Activitat 2: INTEGRACIÓ DEL PIE EN ELS DOCUMENTS DE CENTRE Activitat 3: PLANIFICACIÓ DE REUNIONS Activitat 4: ADEQUACIÓ DELS ESPAIS I COMPRA DE MATERIALS Activitats de desenvolupament: Activitat 5: CREEM LA ZONA TRANQUIL·LA Activitats d'avaluació: Activat 6 : AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat 7: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	Activitats d'organització: Activitat 1: ADEQUACIÓ DELS ESPAIS I COMPRA DE MATERIALS Activitats de desenvolupament: Activitat 2: CREEM LA ZONA DE JOC SIMBÒLIC Activitat 3: CREEM L'ESPAI DE TROBADA I COMUNICACIONS Activitat 4: CREEM LA ZONA DE JOCS COOPERATIUS Activitat 5: PRIMERA FASE AULA NATURA/EXPERIMENTACIÓ Activitats d'avaluació: Activat 6 : AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat 7: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	Activitats de desenvolupament: Activitat 1: PRIMERA FASE DE LA ZONA DE MOVIMENT Activitat 2: DINAMITZACIÓ AULA NATURA/EXPERIMENTACIÓ Activitat 3: PRIMERA FASE OBRIM EL PATI INFANTIL I PRIMÀRIA Activitat 4: ELIMINEM BARRERES D'ACCÉS PER CREAR ESPAIS INCLUSIUS Activitats d'avaluació: Activat 5 : AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat 6: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

ACTUACIONS DE LA SEGONA FASE CURS 2025-2026		
PRIMER TRIMESTRE	SEGON TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
Activitats d'organització: Activitat 1: RENOVACIÓ DE L'EQUIP DE TREBALL Activitat 2: INTEGRACIÓ DEL PIE EN ELS DOCUMENTS DE CENTRE Activitat 3: PLANIFICACIÓ DE REUNIONS Activitat 4 : ADEQUACIÓ DELS ESPAIS I COMPRA DE MATERIALS Activitats de desenvolupament: Activitat 5 : DINAMITZACIÓ DE LA ZONA DE JOCS COOPERATIUS Activitat 6: ELIMINEM BARRERES D'ACCÉS PER CREAR ESPAIS INCLUSIUS Activitats d'avaluació: Activitat 7: AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat 8: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	Activitats d'organització: Activitat 1 : ADEQUACIÓ DELS ESPAIS I COMPRA DE MATERIALS Activitats de desenvolupament: Activitat 2: SEGONA FASE AULA NATURA/EXPERIMENTACIÓ Activitat 3 : SEGONA FASE DE LA ZONA DE MOVIMENT Activitat 4: SEGONA FASE OBRIM ELS PATIS INFANTIL I PRIMÀRIA Activitat 5: DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI DE TROBADA I COMUNICACIONS Activitat 6: ELIMINEM BARRERES D'ACCÉS PER CREAR ESPAIS INCLUSIUS Activitats d'avaluació: Activitat 7: AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat 8: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ	Activitats de desenvolupament: Activitat 1:ELIMINEM BARRERES D'ACCÉS PER CREAR ESPAIS INCLUSIUS Activitats d'avaluació: Activitat 2: AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE TOTS ELS AGENTS PARTICIPANTS Activitats de difusió: Activitat3: ACTIVITATS DE DIFUSIÓ