

calendari projecte curs 2025-26

1ER TRIMESTRE (Setembre- Desembre)	Reunions assignacions i disseny dels espais
	Coordinació amb l'equip d'inclusió per dissenyar les propostes i espais
2N TRIMESTRE (gener- març)	Disseny del pressupost dels materials i compra dels mateixos
	Etiquetatge e inventariat dels materials. Preparació de les propostes i espais.
3ER TRIMESTRE (abril-juny)	S'inicien les sessions d'ambients amb els espais d'aprenentatge
	Col.laboració amb agents externs
	Documentació i avaluació del primer curs del projecte



REinicia