

PATIOS NATURALMENTE VIVOS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN (temporalización)

- Constitución e la comisión y realización de reuniones. 1º trimestre 2025.
- Visitas a otros patios escolares. 2º trimestre 2026.
- Contacto con empresas. 1º trimestre 2025 y 2026.
- Colaboración con el ciclo formativo de jardinería. 1º trimestre 2026.
- Talleres participativos de diseño. 1º trimestre 2025.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO (temporalización)

- Reciclaje y compostaje. Curso 2026-2027.
- Huerto escolar. 2º trimestre 2027.
- Ambiente musical. 3º trimestre 2026.
- Bibliopatio. 1º trimestre 2026.
- Estructuras naturales. 3º trimestre 2026.
- Jardín vertical. 2º trimestre 2027.
- Laboratorio exterior. 2º trimestre 2027.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN (temporalización)

- Diagnóstico inicial. 1º tr 2025.
- Evaluación de la ejecución del proyecto. 3º tr 2026 y 2027.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN (temporalización)

- Difusión del boceto. 1º trimestre 2025.
- Difusión del proyecto final. 3º trimestre 2027.
- Inauguración y jornada de puertas abiertas del patio. 3º trimestre 2027.