



TEMPORALITZACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE

2021-2022 GRUP DE TREBALL 2	<ul style="list-style-type: none"> ● Instal·lació i formació inicial en gestió de biblioteca amb el programa PMB. ● Catalogació completa de 280 exemplars.
2022-2023 GRUP DE TREBALL 4-6	<ul style="list-style-type: none"> ● Formacions en gestió de Biblioteques escolars. ● Dinamització de la biblioteca mitjançant les ajudes destinades al Pla de Foment de la lectura i recerca d'altres recursos. ● Destinació exclusiva de l'espai. ● Catalogació completa de 600-900 exemplars. ● Creació de cartelleria i redistribució i disseny de l'espai de la biblioteca. ● Campanya de foment de la lectura mitjançant la biblioteca. (Fase I)
2023-2024 GRUP DE TREBALL 4-6	<ul style="list-style-type: none"> ● Catalogació completa de tots els exemplars disponibles. ● Ampliació d'hores de servici de biblioteca. ● Campanya de foment de la lectura mitjançant la biblioteca. (Fase II)
2024-2025 GRUP DE TREBALL 4-6	<ul style="list-style-type: none"> ● Campanya de foment de la lectura mitjançant la biblioteca. (Fase III) ● Funcionament de la biblioteca al 100% i finalització del projecte de transformació d'un espai com a eix vertebrador i símbol d'identitat del nostre centre.
2025-2026 GRUP DE TREBALL 4-6	<ul style="list-style-type: none"> ● A causa de la DANA patida durant el curs passat, no es va poder culminar completament la Fase III del projecte ni assolir el funcionament al 100 % de la biblioteca escolar, ja que les circumstàncies sobrevingudes obligaren a prioritzar altres necessitats organitzatives i educatives del centre. No obstant això, durant el present curs s'ha représ l'impuls del projecte amb determinació, avançant de manera significativa en els objectius previstos i consolidant progressivament el ple funcionament de la biblioteca com a espai actiu, obert i dinamitzador de la vida escolar.