



SEPTIEMBRE 2025



LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
8 CLAUSTRO - PRESNETACIÓN PIIE	9 PLANIFICACIÓN EQUIPO INNOVACIÓN	10 PLANIFICACIÓN EQUIPO INNOVACIÓN	11 PLANIFICACIÓN EQUIPO INNOVACIÓN	12	13	14
15 PREPARACIÓN PAF	16 PREPARACIÓN PAF	17 PREPARACIÓN PAF	18 SOLICITUD DE FORMACIÓN	19	20	21
22 DISEÑO PROYECTO	23 DISEÑO PROYECTO	24 DISEÑO PROYECTO	25 DISEÑO PROYECTO	26	27	28
29	30					



OCTUBRE 2025



LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		1	2 COORDINACIÓN EQUIPO COMEDOR	3	4	5
6 COORDINACIÓN EQUIPO DE INNOVACIÓN	7	8 COORDINACIÓN EQUIPO DE INNOVACIÓN	9 COORDINACIÓN EQUIPO DE INNOVACIÓN	10	11	12
13	14 ASESORAMIENTO EQUIPO INCLUSIÓN	15	16 ASESORAMIENTO EQUIPO INCLUSIÓN	17	18	19
20 REVISIÓN PAT	21	22 REVISIÓN PAT	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



NOVIEMBRE 2025



LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
					1	2
3	4	5 ASAMBLEA ALUMNADO	6	7	8	9
10 ASAMBLEA FAMILIAS- PRESENTACIÓN PIIE	11	12	13	14	15	16
17	18	19 VISITA CEIP	20	21	22	23
24	25	26	27 COORDINACIÓN EQUIPO INNOVACIÓN	28	29	30



DICIEMBRE 2025



LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10 REUNIÓN CLAUSTRO_PIE	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				