
CURS 25-26 PLANIFICACIÓ INICIAL

ACTIVITATS PLANIFICACIÓ INICIAL TEMPORALITZACIÓ INICIAL

Creació de la Comissió Mixta de 
transformació d’espais

1r_curs2

Coordinació de la COCOPE i la comissió 
de creació d’espais

1r_curs2, 2r_curs2, 

Disseny d'un model d'aula 1r_curs2

Planificació i temporalització de les 
activitats a realitzar trimestralment.

1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2

Adquisició de material per a l'aula. 1r_curs2

Adquisició de mobiliari per  a les aules. 1r_curs2, 

Desmuntem i muntem les aules. 1r_curs2, 2r_curs2, 

Treball per propostes 1r_curs2, 2r_curs2, 

Ambients d'aprenentatge 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Racons a les aules. 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Aprenentatge basat en projectes 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Actuacions d'èxit 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Formació en metodologies actives i 
configuració de nous espais 
d'aprenentatge

1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Inauguració de les aules 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Compartim el nostre projecte 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Avaluació Inicial 1r_curs2, 

Avaluació del Desenvolupament 1r_curs2, 2r_curs2, 3r_curs2, 

Avaluació final del projecte 3r_curs2, 


